

31571

21571

SUITE DE GESTIÓN DE PROYECTOS SOBRE ODOO

Waiki Project

La gestión de proyectos completa, dentro de tu ERP

waiki.com.ar/proyectos

Waiki Project

EL PROBLEMA QUE RESUELVE

Planificar, ejecutar y controlar proyectos —sin salir del ERP— y con una sola fuente de verdad para horas, costos, riesgos y avance.

Los proyectos viven en planillas y correos, desconectados de las horas, los costos y la facturación que ya están en el ERP.

No hay una vista de Gantt con dependencias: los retrasos de una tarea no se ven propagados hasta que es tarde.

Nadie sabe si el equipo está sobrecargado o con capacidad ociosa hasta que alguien se quema o un proyecto se frena.

El presupuesto del proyecto se controla a mano, sin comparar lo planificado, lo comprometido y lo realmente gastado.

Cada área trabaja con una metodología distinta —y no hay una herramienta única que las contemple a todas.

La dirección no tiene una foto consolidada del portafolio: qué proyectos están en verde, cuáles en riesgo y por qué.

¿Para quién es?

- › Empresas de servicios y agencias que entregan proyectos a clientes y necesitan controlar horas, costos y entregables en un solo lugar.
- › Áreas de IT y desarrollo de producto que trabajan con Scrum y quieren sprints, backlog y métricas dentro del ERP.
- › PMOs y direcciones que gestionan un portafolio de proyectos y necesitan una foto consolidada de avance, salud y presupuesto.
- › Equipos que adoptan P3.express y quieren la herramienta que acompaña el método de punta a punta.
- › Cualquier empresa que ya usa Odoo y quiere elevar su gestión de proyectos sin sumar otra plataforma.

Waiki Project

FUNCIONALIDADES · PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Sobre la base de Odoo Project —Community— la suite suma Gantt con ruta crítica, carga vs. capacidad, presupuesto, portafolios y automatizaciones sin código, todo integrado.

■ Gantt con dependencias y ruta crítica

Arrastrá para reprogramar, visualizá las flechas de dependencia y resaltá la cadena de tareas que define la fecha final. Los hitos se muestran como diamantes y el avance de cada barra sale del estado de la tarea.

■ Carga vs. capacidad del equipo

Vista que compara las horas asignadas a cada persona contra su capacidad real de calendario, con semáforo de sobrecarga por período. Detectás saturación y margen antes de que sea un problema.

■ Planificación de recursos

Asignación planificada sobre un horizonte de tiempo, con planificador visual y comparación de lo planificado contra lo real. Anticipás necesidades de gente y evitás cuellos de botella.

■ Presupuesto y control de costos


Comparación presupuesto vs. comprometido vs. realmente gastado, con semáforo y consolidación por proyecto, apoyado en la contabilidad analítica del ERP. Recalculado bajo demanda y programado.

■ Automatización sin código

Reglas del tipo Cuando (disparador) → Solo si (condición) → Entonces (acción), en el lenguaje de un jefe de proyecto, con plantillas listas para usar para asignaciones, cambios de etapa y avisos.

■ Portafolios, programas y objetivos

Agrupá proyectos de cualquier metodología en portafolios o programas, con avance agregado y semáforo de salud consolidado. Sumá objetivos livianos para seguir resultados sin montar un sistema de OKR complejo.



Gantt de tareas con ruta crítica resaltada, dependencias y avance por barra.

Waiki Project

FUNCIONALIDADES · METODOLOGÍAS E INTEGRACIÓN

Cada proyecto elige su metodología —la herramienta se adapta—, y todo se ve consolidado en los mismos reportes de dirección. La suite también se integra con el resto de Odoo.

■ Clásico (por etapas)

Tareas que avanzan por etapas, con hitos, dependencias, responsables y fechas. Ideal para proyectos con entregables definidos y un plan de trabajo claro.

■ P3.express

Metodología ágil-liviana y formal con ciclos mensuales y semanales, seguimiento de riesgos/incidencias/cambios (follow-ups), health checks, peer reviews, lecciones aprendidas y evaluación de beneficios.

■ Intake: formularios que crean trabajo

Formularios web/portal que convierten una solicitud en una tarea o un pedido de proyecto nuevo, con enrutamiento por reglas al proyecto, etapa, responsable, etiquetas y prioridad correctos.

■ Portal para clientes y colaboradores

Acceso de solo lectura a los artefactos del proyecto (incluidos sprints de Scrum y elementos de P3.express) para clientes y stakeholders externos, sobre el portal del ERP.

■ Kanban simple

Flujo visual de tarjetas entre columnas. Perfecto para equipos que priorizan el trabajo en curso y quieren máxima simpleza, sin ceremonias.

■ Scrum


Gestión ágil por sprints: product backlog con story points, sprints con trabajo comprometido vs. completado, Sprint Board Kanban, dailies y retrospectivas.

■ Proofing: revisión de entregables

Comentarios posicionados y marcas sobre PDF e imágenes, con flujo de resolución y aprobación/rechazo, respaldado por Waiki Documents — la alternativa integrada a las herramientas de revisión de agencia.

■ Integración con el resto del ERP

Se integra con ventas, compras, contabilidad analítica y facturación de Odoo: las horas, los costos y la facturación viven donde ya están, no en una planilla satélite.



Sprint Board con las historias del sprint por etapa: Por hacer, En progreso y Hecho.



Waiki Project

CARGA VS. CAPACIDAD: EL SEMÁFORO DEL EQUIPO

Antes de que se frene un proyecto o se queme una persona, mirá la matriz de horas asignadas contra la capacidad real de cada uno, por período.

- ✓ Comparación horas asignadas vs. horas disponibles por persona y por semana.
- ✓ Semáforo de sobrecarga configurable: verde, amarillo, rojo.
- ✓ Drill-down rápido para reasignar o reprogramar tareas saturadas.
- ✓ Se alimenta de los partes de horas y de la capacidad del calendario de Odoo.


Proyecto											
Desde 07/01/2026 Hasta 08/31/2026											
Semana Mes											
Persona	S27 2026	S28 2026	S29 2026	S30 2026	S31 2026	S32 2026	S33 2026	S34 2026	S35 2026	S36 2026	Total
► Diego Morales	0 / 40	0 / 40	0 / 40	44 / 40	0 / 40	8 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	52 / 400
► Lucia Fernandez	0 / 40	0 / 40	0 / 40	55 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	55 / 400
► Marc Demo	16 / 40	20 / 40	98 / 40	27 / 40	21 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	182 / 400
► Mitchell Admin	10 / 40	44 / 40	107 / 40	65 / 40	9 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	0 / 40	235 / 400

Waiki Project

PORTAFOLIOS: LA FOTO CONSOLIDADA DEL PORTAFOLIO

Agrupá proyectos de cualquier metodología en portafolios con avance agregado, semáforo de salud y objetivos. La dirección ve el portafolio entero en una sola pantalla.

- ✓ Agrupación libre de proyectos, incluso de metodologías distintas.
- ✓ Avance agregado y semáforo de salud consolidado por portafolio.
- ✓ Objetivos livianos (numéricos o checklist) sin montar un sistema de OKR complejo.
- ✓ Acceso directo al detalle de cada proyecto cuando la dirección quiere profundizar.




Waiki Project

TABLERO GERENCIA GENERAL: LA MIRADA EJECUTIVA

Uno de los ocho tableros autoinstalados de Waiki Shogun. La foto ejecutiva para dirección: KPIs de proyectos, objetivos y presupuesto en una sola pantalla.

- ✓ Indicadores ejecutivos de todos los proyectos del portafolio.
- ✓ Objetivos por portafolio y su estado de cumplimiento.
- ✓ Gráficos y listas priorizadas para profundizar sin salir del tablero.
- ✓ Se alimenta únicamente de datos que ya están en el ERP — cero planillas paralelas.



Waiki Project

LO QUE LO DIFERENCIA

	Planillas + herramientas sueltas	Waiki Project
Integrado al ERP (horas, costos, ventas, facturación)	No, sincronizaciones manuales	Sí
Gantt con ruta crítica en Community	Solo en ediciones/herramientas de pago	Incluido
Carga vs. capacidad y planificación de recursos	Herramienta aparte	Incluido
Control presupuestario con semáforo	Planilla	Incluido
Varias metodologías en una instalación	Una app por metodología	Clásico, Kanban, P3.express, Scrum
Tableros gerenciales y operativos	Reportes armados a mano	8, autoinstalados
Corre en Odoo Community o Enterprise	—	Sí



Planificá, ejecutá y controlá todos tus proyectos, dentro de Odoo.

Gantt con ruta crítica, carga vs. capacidad, presupuesto, portafolios, metodologías (Clásico, Kanban, P3.express, Scrum) y tableros gerenciales — integrado con las horas, los costos y la facturación del ERP. Sin herramientas externas ni planillas paralelas.

Conocé más en waiki.com.ar/proyectos

WEB

waiki.com.ar · waiki.com.ar/proyectos

CORREO

info@waiki.com.ar

WHATSAPP

+54 9 299 502-1110